


УТВЕРЖДЕН
Протоколом Совета по управлению
проектами при Губернаторе Ямало-
Ненецкого автономного округа
№ 13 от 12 декабря 2018 года

Национальный проект «Культура»

Федеральный проект «Цифровизация услуг и формирование
информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»)


Куратор регионального
проекта



(подпись, дата)

Т.В. Бучкова

Председатель Совета по управлению
проектами при Губернаторе Ямало-
Ненецкого автономного округа



(подпись, дата)

Д.А. Артюхов

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
**«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства
в сфере культуры» («Цифровая культура»)**

2018 год

ПАСПОРТ

регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»)

1. Основные положения

Наименование национального проекта:	Культура		
Краткое наименование регионального проекта:	Творческие люди	Сроки начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта:	Т.В. Бучкова, заместитель Губернатора ЯНАО		
Руководитель регионального проекта:	Е.Е. Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО		
Администратор регионального проекта:	С.А. Чернавских, первый заместитель директора департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа		
Связь с государственными программами ЯНАО:	Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления развития культуры Ямало-Ненецкого автономного округа на 2014-2021 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1122-П.		

2. Цели и показатели регионального проекта «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания 7 виртуальных концертных залов и 6 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополнительной реальности										
1.	Количество созданных виртуальных концертных залов в городах автономного округа (нарастающим итогом, единиц)	Основной	1	01.01.2018	3	5	7	8	8	8
2.	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополнительной реальности (нарастающим итогом, единиц)	Основной	0	01.01.2019	1	2	3	4	5	6
3.	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура РФ" (единиц)	Дополнительный	-	-	5	5	5	5	5	5
4.	Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз (тыс. обращений)	Дополнительный	8,2	01.01.2018	9,9	12,3	16,4	24,7	32,9	41,1

3. Результаты регионального проекта «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Характеристика результата
1.	Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации (подпункт «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)		
<p>Результат федерального проекта: <i>Созданы виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации;</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>С 2019 по 2024 гг. открыто 500 виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации. Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании методики, которая будет разработана в 2018 году. Методика будет разрабатываться таким образом, чтобы в результате создания виртуального концертного зала, доступ к нему смогло получить максимальное количество граждан России из самых отдаленных районов.</i></p> <p>Срок: <i>01.12.2024 гг.</i></p>			
1.1.	В городах Ямало-Ненецкого автономного округа создано 2 виртуальных концертных зала (нарастающим итогом)	31.12.2019	С 2019 по 2022 годы на базе концертных залов городских Детских школ искусств будут созданы 7 виртуальных концертных залов, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом, формат которых позволит обеспечить жителям участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях. Данный проект на новом техническом уровне позволит решить проблему
1.2.	Создано 4 виртуальных концертных зала (нарастающим итогом)	31.12.2020	
1.3.	Создано 6 виртуальных концертных зала (нарастающим итогом)	31.12.2021	
1.4.	Создано 7 виртуальных концертных зала (нарастающим итогом)	31.12.2022	

			гастролей концертных и театральных коллективов, обеспечив условия доступности к концертам классической музыки и театральным постановкам жителей и гостей городов.
2.	Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере (подпункт «ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)		
<p>Результат федерального проекта: Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам;</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: С 2019 по 2024 гг. создано 450 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности. Выставочные проекты для создания гидов дополненной реальности по ним будут отбираться из расчета их востребованности и популярности. Музеи и выставочные пространства получают возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности. Жители Российской Федерации получают возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей.</p> <p>Срок: 01.12.2024 гг.</p>			
Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам			
2.1.	В Ямало-Ненецком автономном округе создан 1 выставочный проект, снабженный мультимедиа-гидами по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	31.12.2019	Выставочный проект с использованием технологий дополненной реальности реализован в ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского», в
2.2.	В Ямало-Ненецком автономном округе создано не менее 2 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение	31.12.2020	муниципальных музейных учреждениях Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечено

	информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)		использование мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности.
2.3.	В Ямало-Ненецком автономном округе создано не менее 3 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	31.12.2021	Выставочные проекты для создания гидов дополненной реальности по ним будут отбираться из расчета их востребованности и популярности.
2.4.	В Ямало-Ненецком автономном округе создано не менее 4 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	31.12.2022	Музеи автономного округа и выставочные пространства получают возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности.
2.5.	В Ямало-Ненецком автономном округе создано не менее 5 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	31.12.2023	Жители автономного округа получают возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей.
2.6.	В Ямало-Ненецком автономном округе создано не менее 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	31.12.2024	
3.	Результат федерального проекта: <i>Организованы онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»;</i>		

	Характеристика результата федерального проекта: <i>С 2019 по 2024 гг. организовано 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ». Культурные мероприятия для трансляции будут отбираться из расчета их востребованности и популярности.</i> Срок: 01.12.2024 гг.		
3.1.	Организовано размещение на портале «Культура РФ» 5 онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	31.12.2019	С 2019 по 2024 гг. будут организованы не менее 30 онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры и искусства Ямало-Ненецкого автономного округа на платформе «Культурный стриминг» и на портале «Культура РФ» на конкурсной основе по сформированной от региона в адрес Министерства культуры РФ заявки. В основе концертных программ будет лежать видеозапись или онлайн-трансляция.
3.2.	Организовано размещение на портале «Культура РФ» 5 онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	31.12.2020	
3.3.	Организовано размещение на портале «Культура РФ» 5 онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	31.12.2021	
	Организовано размещение на портале «Культура РФ» 5 онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	31.12.2022	
3.4.	Организовано размещение на портале «Культура РФ» (платформа «Культурный стриминг») 5 онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	31.12.2023	
3.5	Организовано размещение на портале «Культура РФ» 5 онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	31.12.2023	

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн.руб.)	Всего (млн.руб.)
-------	--	--	------------------

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Результат федерального проекта: Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере							
1.	Создание виртуальных концертных залов							
1.1.	Создано 7 виртуальных концертных залов в городах Ямало-Ненецкого автономного округа (нарастающим итогом)	4,000	4,000	4,000	2,000	0,000	0,000	14,000
1.1.1.	<i>федеральный бюджет</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.2.	<i>окружной бюджет</i>	4,000	4,000	4,000	2,000	0,000	0,000	14,000
1.1.2.	<i>из них межбюджетные трансферты</i>	4,000	4,000	4,000	2,000	0,000	0,000	14,000
1.	<i>местным бюджетам</i>							
	<i>Итого по п.1.</i>	4,000	4,000	4,000	2,000	0,000	0,000	14,000
	<i>федеральный бюджет</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<i>окружной бюджет</i>	4,000	4,000	4,000	2,000	0,000	0,000	14,000
	<i>из них межбюджетные трансферты</i>	4,000	4,000	4,000	2,000	0,000	0,000	14,000
	<i>местным бюджетам</i>							
2.	Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам							
2.1.	Реализовано не менее 1 выставочного проекта в год, снабженного мультимедиа-гидами по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (ежегодно) на базе	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	18,000

	регионального и муниципальных музеев автономного округа)							
2.1.1.	<i>федеральный бюджет</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.2.	<i>окружной бюджет</i>	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	18,000
2.1.2.	<i>из них межбюджетные трансферты</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.	<i>местным бюджетам</i>							
	<i>Итого по п.2.</i>	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	18,000
	<i>федеральный бюджет</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<i>окружной бюджет</i>	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	18,000
	<i>из них межбюджетные трансферты</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<i>местным бюджетам</i>							
	<i>Всего по региональному проекту, в том числе:</i>	7,000	7,000	7,000	5,000	3,000	3,000	32,000
	<i>федеральный бюджет</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<i>окружной бюджет</i>	7,000	7,000	7,000	5,000	3,000	3,000	32,000
	<i>из них межбюджетные трансферты</i>	4,000	4,000	4,000	2,000	0,000	0,000	14,000
	<i>местным бюджетам</i>							

5. Участники регионального проекта «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
1.	Руководитель регионального проекта	Колтунов Е.Е.	директор департамента культуры ЯНАО	Т.В. Бучкова, заместитель Губернатора ЯНАО	20
2.	Администратор регионального проекта	Чернавских С.А.	первый заместитель директора департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Е.Е. Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО	40
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Затлер В.А.	Ведущий специалист организационно-методического отдела департамента культуры ЯНАО	начальник отдела организационно-методической работы управления культурной политики департамента культуры ЯНАО	40
Создано 7 виртуальных концертных залов в городах Ямало-Ненецкого автономного округа					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рожковская И.В.	начальник управления культурной политики департамента культуры ЯНАО	Е.Е. Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО	40
5.	Участник регионального проекта	Артемьева Н.О.	начальник отдела организационно-методической работы	И.В. Рожковская, начальник управления культурной	30

			управления культурной политики департамента культуры ЯНАО	политики департамента культуры ЯНАО	
6.	Участник регионального проекта	Елфимов В.Н.	Директор ГАУ ЯНАО «Культурно-деловой центр»	Е.Е. Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО	20
7.	Участник регионального проекта	Руководители муниципальных управлений культуры	органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры	главы муниципальных образований в ЯНАО	10
В Ямало-Ненецком автономном округе создано 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам					
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рожковская И.В.	начальник управления культурной политики департамента культуры ЯНАО	Е.Е. Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО	40
9.	Участник регионального проекта	Подусова А.В.	начальник отдела прогнозирования и культурного проектирования управления культурной политики департамента культуры ЯНАО	И.В. Рожковская, начальник управления культурной политики департамента культуры ЯНАО	40
10.	Участник регионального проекта	Копцева Т.В.	директор ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского»	Е.Е. Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО	40

11.	Участник регионального проекта		органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры	главы муниципальных образований в ЯНАО	10
Организовано 30 онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры Ямало-Ненецкого автономного округа на портале «Культура.РФ (на платформе «Культурный стриминг»)					
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чернавских С.А.	первый заместитель директора департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	Е.Е. Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО	40
13.	Участник регионального проекта	Затлер В.А.	главный специалист отдела организационно-методической работы управления культурной политики департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	И.В. Рожковская, начальник управления культурной политики департамента культуры ЯНАО	10
14.	Участник регионального проекта	Захаревич С.С.	Директор ГБУК ЯНАО «Окружной дом ремёсел»	Е.Е. Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО	10
15.	Участник регионального проекта	Сихвардт Н.А	Директор ГБУК ЯНАО «Национальная библиотека»	Е.Е. Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО	10
16.	Участник регионального проекта	Кумылин Д.В	Директор ГАУК ЯНАО «Центр национальных культур»	Е.Е. Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО	10

17.	Участник регионального проекта	Елфимов В.Н.	Директор ГАУ ЯНАО «Культурно-деловой центр»	Е.Е. Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО	10
18.	Участник регионального проекта	Копцева Т.В.	директор ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского»	Е.Е. Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО	10

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Цифровая культура» направлен на цифровизацию услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры путем внедрения уникальных новых проектов с использованием цифровых и мультимедийных технологий. Проекты позволяют значительно увеличить число посетителей мероприятий и число обращений к цифровым ресурсам. За период реализации проекта на базе школ искусств в городах автономного округа будет открыто 7 виртуальных концертных залов, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом. Данный проект на новом техническом уровне позволит решить проблему гастролей музыкальных коллективов, обеспечив условия доступности к концертам классической музыки для жителей населенных пунктов, отдаленных от крупных концертных центров. Музеи автономного округа увеличат количество музейных выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности.

На портале «Культура РФ» (платформе «Культурный стриминг») будет организовано 30 онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

Созданные проекты будут способствовать увеличению к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания 7 виртуальных концертных залов и 6 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации (дд.мм.гггг)		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации (пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)					
1.1.	Организация работ по созданию 2 виртуальных концертных залов в городах Ямало-Ненецкого автономного округа	01.01.2019	31.12.2019	органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры	аналитический отчёт	департамент культуры ЯНАО
1.2.	Организация работ по созданию 4 виртуальных концертных залов в городах Ямало-Ненецкого автономного округа (нарастающим итогом)	01.01.2020	31.12.2020	органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры,	аналитический отчёт	департамент культуры ЯНАО
1.3.	Организация работ по созданию 6 виртуальных концертных залов в городах Ямало-	01.01.2021	31.12.2021	органы местного самоуправления, осуществляющие	аналитический отчёт	департамент культуры ЯНАО

	Ненецкого автономного округа (нарастающим итогом)			управление в сфере культуры		
1.4.	Организация работ по созданию 7 виртуального концертного зала в городах Ямало-Ненецкого автономного округа (нарастающим итогом)	01.01.2022	31.12.2022	органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры	аналитический отчёт	департамент культуры ЯНАО
	<u>Контрольная точка:</u> достигнуто плановое значение целевого показателя. Создано 7 виртуальных концертных залов в городах Ямало-Ненецкого автономного округа (ежегодно 2019-2021 гг. по 2 зала, 2022 г. - 1 зал, нарастающим итогом)	01.01.2019	31.12.2022	органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры департамент культуры ЯНАО	отчёт	куратор регионального проекта
2.	Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере (подпункт «ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)					
Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам						
2.1.	Организация 6 выставочных проектов, снабженных мультимедиа-гидами по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности на базе музеев автономного округа	01.01.2019	31.12.2024	ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского», органы местного самоуправления, осуществляющие	аналитический отчёт	департамент культуры ЯНАО

	(ежегодно по 1 проекту, нарастающим итогом)			управление в сфере культуры		
	<u>Контрольная точка:</u> достигнуто плановое значение целевого показателя «Реализованы 6 выставочных проектов, снабженных мультимедиа-гидами по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности на базе музеев автономного округа (ежегодно по 1 проекту, нарастающим итогом)»	01.01.2019	31.12.2024	ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры	аналитический отчёт	департамент культуры ЯНАО
	<u>Контрольная точка:</u> проект «Цифровая культура» успешно внедрен и реализован в полном объеме.	01.01.2019	31.12.2024	ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского», органы местного самоуправления, осуществляющие	отчёт	куратор регионального проекта

				управление в сфере культуры		
Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ (на платформе «Культурный стриминг»)						
2.2.	Организация на портале "Культура РФ" (платформе «Культурный стриминг») 30 онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры (ежегодно 5 онлайн-трансляций)	01.01.2019	31.12.2024	департамент культуры ЯНАО	аналитический отчёт	департамент культуры ЯНАО
	<u>Контрольная точка:</u> достигнуто плановое значение целевого показателя: «Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура РФ"» (платформе «Культурный стриминг») (ежегодно 5 онлайн-трансляций)	01.01.2019	31.12.2024	департамент культуры ЯНАО	отчет	куратор регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
«ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»

МЕТОДИКА
расчета показателей федерального (регионального) проекта

	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации (ед.)							
1.	ВКЗ ₂₀₁₇ + ВКЗ ₂₀₁₉ + ВКЗ ₂₀₂₀ + ВКЗ ₂₀₂₁ + ВКЗ ₂₀₂₂ + ВКЗ ₂₀₂₃ + ВКЗ ₂₀₂₄ +	ВКЗ ₂₀₁₇ – количество виртуальных концертных залов в 2017 г.	Годовой отчет	Минкультуры России, органы исполнительной власти субъектов РФ в сфере культуры	по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации	Годовая	Залы, оснащённые современным оборудованием для прямых трансляций филармонических концертов в городах страны
Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.)							
2.	ВП ₂₀₁₇ + ВП ₂₀₁₉ + ВП ₂₀₂₀ + ВП ₂₀₂₁ +	ВП ₂₀₁₇ - количество выставочных проектов,	Годовой отчет	Минкультуры России, органы исполнительной власти	по Российской Федерации, по субъектам	Годовая	Платформа цифровых гидов по музеям в формате дополненной

	ВП ₂₀₂₂ + ВП ₂₀₂₃ + ВП ₂₀₂₄ +	снабженных цифровыми гидами в 2017 г.*		субъектов РФ в сфере культуры	Российской Федерации		реальности «Артефакт» (ar.culture.ru)
Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.)							
3.	ОТМ ₂₀₁₇ + ОТМ ₂₀₁₉ + ОТМ ₂₀₂₀ + ОТМ ₂₀₂₁ + ОТМ ₂₀₂₂ + ОТМ ₂₀₂₃ + ОТМ ₂₀₂₄ +	ОТМ ₂₀₁₇ - количество онлайн- трансляций мероприятий в 2017 г.*	Годовой отчет	Минкультуры России, органы исполнительной власти субъектов РФ в сфере культуры	по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации	Годовая	Единый портал популяризации культурного наследия и традиций народов России «Культура.РФ» (culture.ru)
Число обращений к цифровым ресурсам культуры (ед.)							
4.	ПРК ₂₀₁₇ + ПРК ₂₀₁₉ + ПРК ₂₀₂₀ + ПРК ₂₀₂₁ + ПРК ₂₀₂₂ + ПРК ₂₀₂₃ + ПРК ₂₀₂₄ +	Прк ₂₀₁₇ – кол-во обращений к информационны м ресурсам культуры в сети Интернет, включенных в Перечень ресурсов, способствующих распространению традиционных российских духовно- нравственных	Данные ведомственно го-счетчика посещений веб-сайтов (Информацио нная система)	Минкультуры России, органы исполнительной власти субъектов РФ в сфере культуры	по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации	Ежеквартально	Региональный Перечень цифровых информационных ресурсов о культуре будет сформирован после утверждения Министерством культуры РФ

		ценностей, в отчетном году					
--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--